

W dniu 05.06.2024 r. Komisja odbiorowa Miasta Łowicz dokonała odbioru prac z etapu „Prace przygotowawcze” w ramach realizacji Umowy Nr 042.22.2023\_1 z 14 lipca 2023 r. zawartej z firmą UOS DRILLING S.A., Aleje Jerozolimskie 181B, 02 - 222 Warszawa na wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Łowicz GT-1 w Łowiczu”, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1” finansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Na prace w ramach etapu „Prace przygotowawcze” składają się:

1. Opracowanie i zatwierdzenie wymaganych dokumentów ruchomych do wykonania otworów
2. Przygotowanie placu wiertni wraz z drogą dojazdową
3. Wykonanie dołu zrzutowego
4. Transport urządzenia wiertniczego, osprzętu i zaplecza budowy
5. Montaż urządzenia wiertniczego i serwisów towarzyszących na lokalizacji
6. Oznakowania zadania zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość wykonanych i odebranych prac zgodnie z umową nr 042.22.2023\_1 z 14 lipca 2023 r. i aktualnym harmonogramem rzeczowo – terminowo - finansowym realizacji otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Łowicz GT-1 w Łowiczu, w ramach etapu „Prace przygotowawcze” wynosi 2 583 000,00 zł brutto ( słownie dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)

Wykonawca tym samym rozpoczyna kolejny etap prac związanych z wykonaniem odwiertu Łowicz GT-1. Przewidywany termin zakończenia prac wiertniczych upływa w III kw. 2024 r.



Dofinansowano ze środków  
Narodowego Funduszu  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej